



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS**

EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE; DISTRITO DE EJUTLA DE CRESPO, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS DIEZ HRS. DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES, REUNIDOS EN EL PALACIO MUNICIPAL, EL RESPONSABLE DEL SERVICIO EL ING. EDREL OLAZO AQUINO, EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA Y POR LA OTRA PARTE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZABACHE REPRESENTADOS POR LOS CC. ABRAHAM MARTINEZ, GUILLERMO MATIAS MATIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Andrés Zabache,  
 Dto. Ejutla, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**UBICACIÓN :**

ESTADO : (020) OAXACA  
 REGIÓN: (008) VALLES CENTRALES  
 DISTRITO : (24) EJUTLA  
 MUNICIPIO : (101) SAN ANDRES ZABACHE  
 LOCALIDAD : (0001) SAN ANDRES ZABACHE

**DATOS GENERALES**

FONDO: RAMO 33.- FONDO III.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

OFICIO DE NOTIFICACIÓN: OF/MSAZ-101/FAISMUN/3%/18/2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

COMPRENDIÓ ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, MEMORIAS DE CALCULO, INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, NUMEROS GENERADORES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, PROCESO DE CONTRATACION Y SUPERVISION DE OBRAS.

**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Andrés Zabache,  
 Dto. Ejutla, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

CONTRATO

FECHA PROGRAMADA DE INICIO

01 DE ENERO DE 2023

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO

31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL:

01 DE ENERO DE 2023

FECHA DE CONCLUSIÓN

31 DE DICIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS

3 EXPEDIENTES

BENEFICIARIOS

PERSONAS

**REGISTRARÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. San Andrés Zabache,  
 Dto. Ejutla, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO 33 FONDO III	\$101,280.78	\$101,280.78	\$0.00
RAMO 33 FONDO IV			
RAMO 28			
PROGRAMA ESTATAL			
BENEFICIARIOS			
OTROS			
<b>TOTAL</b>	<b>\$101,280.78</b>	<b>\$101,280.78</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

**Corel Olazo Aquino**  
 #JuntosHacemosMas  
 #NiñosHéroes #

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Dto. Ejutla, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2025



**GOBIERNO MUNICIPAL DE  
SAN ANDRÉS ZABACHE**  
"JUNTOS HACEMOS MÁS" 2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DOCE TREINTA HRS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

RESPONSABLE:	C. ING EDREL OLAZO AQUINO
CARGO:	PERSONA FISICA
R.F.C.:	OAAE900821DB3
IDENTIFICACIÓN:	FOLIO (INE) 0545081847576
DIRECCIÓN:	NIÑOS HEROES 115 A COL. EX MARQUEZADO

ENTREGA EXPEDIENTES TÉCNICOS

*C. Ing Edrel Olazo Aquino*  
C. ING EDREL OLAZO AQUINO  
PERSONA FISICA  
TRIXIE CONSTRUCCIONES SA DE CV  
Ex-Marquezo

RECIBE EXPEDIENTES TÉCNICOS

POR EL H. AYUNTAMIENTO



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

C. ABRAHAM MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Dpto. Ejutla, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025



C. LEIDY CORNELIO MATIAS  
REGIDORA DE HACIENDA

**REGIDURÍA  
DE HACIENDA**

Mpio. San Andrés  
Zabache,  
Dpto. Ejutla, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025



**SINDICATURA  
MUNICIPAL**

C. GUILBERTO MATIAS MATIAS  
SINDICO MUNICIPAL  
Mpio. San Andrés  
Zabache,  
Dpto. Ejutla, Oax.

#JuntosHacemosMás  
01/01/2023-31/12/2025



C. JESUS ANDRÉS MARTINEZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**

Mpio. San Andrés  
Zabache,  
Dpto. Ejutla, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025